

ORIGINALE

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI BERGAMO

Determinazione AREA III TECNICA
n. 24 del 05.03.2024



Oggetto: OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 'SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA' - PRESA D'ATTO ADDENDUM AL CONTRATTO D'APPALTO REP. 51 DEL 27.10.2023 CUP F15E21000050006 - CIG 9806164E84

Il Responsabile dell'AREA III TECNICA

RICHIAMATI:

- l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 02.12.2021 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia da finanziarie nel'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta di servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – la scheda progettuale per la realizzazione di nuova scuola dell'infanzia e asilo nido in quanto servizi non presenti sul territorio comunale per un costo complessivo di quadro economico pari a euro 2.700.000,00, di cui euro 2.114.000,00 per lavori e impianti, determinato sulla scorta dei parametri indicati nell'avviso sia per costo/mq che per dimensioni superficiali. Il costo a mq. di realizzazione dell'opera è stato definito dallo studio di fattibilità t.e. redatto ed approvato;
- il progetto di nuova scuola dell'infanzia e asilo nido candidato all'avviso appartiene ad un più ampio ed ambizioso progetto di realizzazione di nuovo “*Campus Scolastico con strutture sovracomunali per l'aggregazione, lo sviluppo e la socialità permanente dei minori*”;
- la comunicazione assunta agli atti del Comune con prot. n. 8878 in data 13.10.2022 di ammissione a finanziamento della proposta progettuale;
- l'accordo di concessione sottoscritto in data 03.11.2022 ed inviato all'area riservata del sistema informativo dedicato;
- la delibera di Giunta Comunale n. 24 in data 09.03.2023 con cui è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento per la somma di euro 2.970.000,00 di cui euro 2.700.000 finanziati dai fondi PNRR M4C1I1.1 e euro 270.000,00 a valere sulle risorse del F.O.I. 2023 richiesti con procedura semplificata;
- la determina n. 27 del 29.04.2023 con cui è stato preso atto degli esiti di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo redatto dai professionisti incaricati;
- la determina n. 28 del 29.04.2023 con cui è stata affidata l'attività di espletamento della procedura di appalto alla CUC Area Vasta Brescia;
- la determinazione a contrarre n. 29 del 29.04.2023, rettificata con determinazione n. 31 del 09.05.2023, adottata dal Comune di Fornovo San Giovanni (Bg) per l'indizione di una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera b) del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n.

120/2020 e novellato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 e del Codice, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo;

- la lettera d'invito (Procedura ID 168980062) trasmessa agli operatori economici invitati alla procedura di gara tramite piattaforma Sintel di ARIA SPA in data 10.05.2023;
- la determinazione dirigenziale n° 942/2023 del 22.05.2023 Settore della stazione appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Brescia di approvazione verbale di gara ed ammissione/esclusione operatori economici;
- la determinazione dirigenziale n° 953/2023 del 22.05.2023 Settore della stazione appaltante – C.U.C. di Area Vasta – Brescia di approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione al concorrente primo classificato ITACO CONSORZIO STABILE – P.IVA: 05196060262, con sede legale in via Callalta, 33 a Loria (TV), che ha offerto un ribasso pari al 12,709% e quindi un importo ribassato di €. 2.095.769,62 8 di cui €. 629.133,88 quali costi della manodopera ed e. 25.000,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali), più oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 72.100,00 per un importo contrattuale pari ad €. 2.167.869,62 oltre IVA;
- la comunicazione del 23.05.2023 l'Autorità di gara della Centrale Unica di Committenza comunicava la proposta di aggiudicazione della procedura in oggetto a favore del seguente operatore economico:
 - AGGIUDICATARIA (mandataria): ITACO CONSORZIO STABILE – C.F. e P.I: 05196060262 – sede legale: Via Callalta, 33 Loria (Tv);
 - AGGIUDICATARIA (esecutrice): COSTRUZIONE LAGO S.R.L. – C.F. e P.I: 00177900263 – sede legale: Via Callalta, 33 Loria (Tv);
- la determina n. 42 in data 09.06.2023 con cui il sottoscritto Responsabile ha aggiudicato definitivamente l'appalto ad Itaco Consorzio Stabile per un importo contrattuale pari ad €. 2.167.869,62 oltre IVA;

RICHIAMATO, inoltre, il contratto di appalto rep. n. 51 sottoscritto per atto pubblico in data 27.10.2023 tra il Comune di Fornovo S. Giovanni ed Itaco Consorzio Stabile, contratto registrato all'Ufficio delle entrate competente: TP4 - Bergamo - TP4 Ufficio Territoriale APSRI in data 07.11.2023;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” (di seguito detto anche “Codice”);
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la L.P. 22 ottobre 1993, n. 17 e ss.mm.ii. “Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. - Testo Unico Sicurezza sul Lavoro “Attuazione di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49 - Regolamento recante “Approvazione delle Linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell'Esecuzione”;
- la Legge n. 120/2020 - “Decreto semplificazioni” e ss.mm.ii., a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della L.P.
- n. 3/2020 (c.d. Lex Covid);

VISTI inoltre:

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento e l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento sui controlli interni;
- il Decreto della Giunta Comunale n. 63/2022 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che si è reso necessario perfezionare il contratto di appalto rep. 51 del 27.10.2023 ai sensi del Regolamento UE n. 2020/852, nonché degli articoli 5, par. 2, e 18, par. 4, lettera d), del Regolamento UE n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, in quanto tutte le misure del Piano nazionale

per la ripresa e resilienza (PNRR), devono soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (“Do No Significant Harm” o DNSH);

VISTO l’Addendum predisposto e sottoscritto in data 05.03.2024 dal Comune di Fornovo S. Giovanni e dall’appaltatore Itaco Consorzio Stabile, con l’assistenza del Segretario Comunale, con cui è stato ribadito che per gli investimenti di cui alla Missione 4 – Componente 1 - M4C1I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” in cui ricade l’intervento appaltato in oggetto, devono essere escluse tutte le seguenti attività, come riportato nelle citate Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 11 agosto 2022, n. 30:

- attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;
- attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente.

RITENUTO di dover formalizzare tale addendum al contratto di appalto rep. 51/2023;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1. DI PRENDERE ATTO** di quanto ribadito, precisato e sottoscritto da Stazione appaltante e Appaltatore nell’addendum al contratto di appalto rep. n. 51 del 27.10.2023;
- 2. DI OTTEMPERARE** a quanto previsto dall’art. 29 del Codice mediante comunicazione da pubblicare sul sito istituzionale dell’Amministrazione con la quale si rimanda al reperimento del presente atto sul sito web comunale;
- 3. DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Fornovo San Giovanni, li 05.03.2024

Il Responsabile del Servizio
Ing. Fabio CARMINATI

24 del 05.03.2024

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Provincia di Bergamo



Oggetto: OGGETTO: APPALTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 'SCUOLA DELL'INFANZIA E ASILO NIDO - PNRR - MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA' - PRESA D'ATTO ADDENDUM AL CONTRATTO D'APPALTO REP. 51 DEL 27.10.2023 CUP F15E21000050006 - CIG 9806164E84

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ANNOTAZIONI:

Importo di €. 0,00 Capitolo

Fornovo San Giovanni, li . . .

Il Responsabile del Servizio
AREA II – Finanziaria Ragioneria/Tributi
Dott.ssa Elisabetta Sara Colombo

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio il

Fornovo San Giovanni, li

Il Responsabile del Servizio
Ing. Fabio CARMINATI